

令和6年第1回摂津市議会定例会

# 議案参考資料

令和6年2月20日提出

摂津市

履 歴 書

住 所



さかき な つ こ  
榊 奈 津 子



学 歴

平成10年 3月 大阪府立山田高等学校普通科 卒業

職 歴

自 平成28年 4月 大阪大学産業科学研究所  
至 令和 3年 4月 ナノ機能材料デバイス分野田中研究室 勤務

自 令和 3年 4月  
至 現 在 株式会社ヒューステック 勤務

公 職 歴

自 令和 4年 7月  
至 令和 5年 2月 摂津市立小中学校通学区域等審議会委員

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約（抄）

下線部分は変更箇所

現 行	変 更 案
<p>(協議会の事務所) 第5条 協議会の事務所は、吹田市江坂町1丁目21番6号 <u>吹田市消防本部内とする。</u></p>	<p>(協議会の事務所) 第5条 協議会の事務所は、吹田市佐竹台1丁目6番3号 <u>吹田市総合防災センター内とする。</u></p>

- |   |       |  |
|---|-------|--|
| 1 | 工 事 名 | 千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に係る下水管布設工事   |
| 2 | 工事場所  | 摂津市千里丘一丁目地内  |
| 3 | 工 期   | 令和5年3月30日から<br>令和6年3月15日まで   |
| 4 | 工事の内容 | (1) 管路土工 一式<br>(2) 管きょ工 一式<br>(3) 人孔設置工 一式<br>(4) 仮設工 一式<br>(5) 付帯工 一式<br>(6) 交通管理工 一式<br>(7) 試掘調査工 一式<br>(8) ボーリング調査 一式<br>(9) 地中障害物撤去工 一式<br>(10) 仮復旧工 一式  |
| 5 | 変更理由  | 施工途上において主に次のような変更が発生したことから、設計変更が必要となった。<br>① 現場での土質試験の結果による埋戻材の購入及び発生土処分の追加<br>② 特殊人孔部における可とう性継手の材料規格の変更<br>③ 工事用車両進入路設置の追加<br>④ 進入路の設置及び施工計画の変更に伴う交通保安要員の追加 |



- 1 工 事 名 千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に係る解体工事
- 2 工 事 場 所 摂津市千里丘一丁目地内
- 3 工 期  
 変更前 令和5年2月21日から  
 令和6年5月17日まで  
 変更後 令和5年2月21日から  
 令和6年9月30日まで
- 4 工事の内容 再開発区域内の既存建築物と駐車場の解体工事
- |             |     |
|-------------|-----|
| 木 造         | 47棟 |
| 鉄骨造         | 16棟 |
| コンクリート造     | 2棟  |
| コンクリートブロック造 | 1棟  |
| 駐車場         | 4か所 |
- 5 変更理由 施工途上において主に次のような変更が発生したことから、設計変更及び工期変更が必要となった。
- ① アスベスト調査の必要な箇所が判明したことに伴う調査費の追加
  - ② アスベスト調査の結果、確認されたアスベスト含有建材処理工事の追加

















