

令和4年第4回摂津市議会定例会

議案参考資料

令和4年12月2日提出

摂津市

- 1 工 事 名 摂津市リサイクルプラザ連絡橋等整備工事
- 2 工 事 場 所 摂津市鳥飼八町二丁目8番地内
茨木市東野々宮町14番地内
- 3 工 期 令和3年10月30日から令和5年2月28日まで
- 4 工 事 の 内 容 (1) 土木工事 一式
(2) 橋台工 一式
(3) 道路改良 一式
(4) PC橋(上部工) 一式
- 5 変 更 理 由 昨今の価格高騰により、工事に使用する特定資材であるコンクリート二次製品のPC桁について、著しい価格変動があったことから、工事請負契約第20条第2項に基づく請負金額の変更を行う。
また、橋台部分の地盤について、当初の想定と差異があったため、設計変更も必要となった。

- 1 工 事 名 味舌ポンプ場水路系施設電気設備更新工事
- 2 工 事 場 所 味舌ポンプ場（摂津市正雀四丁目15番10号）
- 3 工 期 令和3年10月13日から令和5年3月10日まで
- 4 工事の内容 (1) 電気設備工事
(2) 機械設備工事
- 5 変更理由 電気設備工事において、室内温度上昇を抑制する空調設備が故障した。電気盤を保護する周囲温度対策が必要であるため、空調設備の更新を行う。
また、吐出弁出口側の配管に穴が開き、漏水が発生した。今後も漏水が発生するおそれがあるため、配管の取替えを行う。以上の事象が発注後に発生し、当初設計時には見込めなかったため、設計変更が必要となった。