

工事名: 京都線(摂津市駅付近)連続立体交差工事(第1工区)に伴う2025年度土木工事

鹿島建設・鉄建建設特定建設工事共同企業体

		2026年																																						
		4月				5月																											6月							
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
他工事	庄屋公園管理棟移設																																							
上り線側	庄屋公園工区																																							
	庄屋一丁目②工区																																							
下り線側	庄屋一丁目①工区																																							
	庄屋一丁目②工区																																							
その他	休暇前養生																																							
	家屋調査(事前)																																							
作業	近接作業																																							
	軌道内立入作業																																							
	道路規制																																							
	一般夜間作業																																							
	近接夜間作業																																							
	線路閉鎖作業																																							
	停電作業																																							
月間予定																																								

黒字: 昼間作業
赤字: 夜間作業

