


### 準備工事(仮設駅前広場整備工事等)に着手します！

令和6年1月下旬頃(予定)より、阪急摂津市駅前において、仮駅舎の整備ヤード確保のため、駅前広場の移設工事に着手します。また、庄屋1号線や香露園11号線等の付替道路工事も順次着手していきます。

今後、鉄道工事着手までの間、道路やインフラ施設(ガス・電気・通信・上下水)の付替工事を進めてまいりますので、沿線の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。


### 摂津市駅仮設駅前広場(南千里丘)の工事手順イメージ

歩行者動線 ←→



中央のタクシー待機場所と植栽を撤去します。

車道を拡幅するため、保健センター前の植栽帯の位置に歩道を移設します。



バス停や身障者用乗降場等を南側に移設し、新しいルートで歩道の確保を行います。

移設後の仮設駅前広場(完成目標：令和6年度末)

#### 工事スケジュール(予定)

施工順序	R6	1月	4月	7月	10月	R7	1月	3月	
STEP1	準備	→							
STEP2		→							
STEP3		→							
STEP4		→							完了

※上記スケジュールは予定のため、受注者決定後に修正される場合があります。


### 「仮設駅前広場整備工事の地元説明会について」

近隣住民の皆様を対象とした工事説明会を近日開催する予定です。工事施工会社が決定次第、連続立体交差推進課ホームページにて説明会のお知らせを掲載します。



### 今後の付替道路工事について

#### 庄屋1号線付替道路(庄屋二丁目)の工事イメージ



庄屋1号線の道路付替に伴い、付替道路と農地を仕切るための鋼矢板設置工事を行います。(R6.1月予定) 鋼矢板設置後、インフラ施設(ガス・電気・通信・上下水)の移設と付替道路の整備を進めます。




(現況：庄屋1号線)



(鋼矢板設置工事イメージ)

#### 香露園11号線付替道路(香露園)の工事イメージ



香露園11号線の道路付替に伴い、香露園19号線が一方通行となり、香露園12号線は道路が拡幅され対面通行となります。併せて、インフラ施設(ガス・電気・通信・上下水)の移設を行います。



(現況：香露園11号線)

※工事着手の時期が確定し次第、改めてお知らせいたします。

### 事業スケジュール予定(事業の流れ)

【令和5年11月末時点】

工種	(事業開始)	実施期間
用地取得(買収・借地)	準備	用地取得
支障移転・付替道路工事(準備工事)		道路付替
上下線仮線工事	現時点	上下線仮線切替
上下線高架工事		上下線高架切替
関連側道工事		
線路切替		①仮下り線切替 ②仮上り線切替 ③上り線高架切替 ④下り線高架切替

問合せ先：摂津市 建設部 連続立体交差推進課  
〒566-8555 大阪府摂津市三島1丁目1番1号  
TEL:06-6170-7758(直通)  
Email:renritsu-suishin@city.settsu.osaka.jp

摂津市ホームページ



ホームページも見てね♪



セッピー&もずやん

このニュースは摂津市のホームページ(右記のQRコード)でダウンロードすることができます。