

R6. 11月 月間工程表		令和6年10月28日																			監理技術者	現場代理人	作成	NO.								
		摂津市立千里丘小学校校舎整備																							藤渕	藤渕						
		工事																														
		請負者名 株木・永商特定建設工事共同企業体																														
施工場所	区分	11月																														
	月/日	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
学校行事	<p>土曜参観 (11/2) → (11/3)</p> <p>行ってきます集会 (11/4)</p> <p>安全パトロール (11/4)</p> <p>修学旅行 (11/10)</p> <p>わくわく広場 (11/12)</p> <p>給食試食会 (11/12)</p> <p>わくわく広場 (11/24) → (11/25)</p>																															
解体工事	<p>躯体解体 (11/3) → (11/17)</p> <p>外部解体 (11/4) → (11/17)</p> <p>躯体解体に伴い足場・シート撤去 (11/3) → (11/17)</p> <p>基礎解体 (11/24) → (11/30)</p>																															
電気設備工事																																
機械設備工事																																
備考	<p>第6回定例会議 (11/6) → (11/7)</p> <p>第7回定例会議 (11/21) → (11/22)</p>																															

躯体解体に伴い、騒音・振動が発生する予定です。
大変ご迷惑をお掛けしますが、御理解・御協力いただきますようお願い申し上げます。