

R6. 12月 月間工程表	令和6年11月27日																					監理技術者		現場代理人		作 成		N0.																			
	摂津市立千里丘小学校校舎整備工事																							藤 渕		藤 渕																					
		請負者名 株木・永商特定建設工事共同企業体																																													
区 分 月／日 曜 日	12月																																														
	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31																
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																
学校行事		セーフティーパトロール										PTAうきうきフェスタ			リトルカメラリアコン								終業式		冬季休業期間																						
仮設工事																																															
解体工事		基礎解体及び杭抜き工事に伴い、騒音・振動が発生する予定です。 大変ご迷惑をお掛けしますが、御理解・御協力いただきますようお願い申し上げます。																																													
		基礎解体																																													
		躯体解体に伴い足場・シート撤去																																													
電気設備工事																																															
機械設備工事																																															
備 考																																															