

2月度		摂津市千里丘小学校 校舎整備工事																											監督員		監理技術者		現場代理人		作成		
月間工程表		自 令和 6年 6月14日～ 至 令和 10年 2月29日																											株木・永商特定建設工事共同企業体		藤 淵		藤 淵		片 岡		
		2月																											3月								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
学校行事 その他																																					
校舎棟	屋上	足場解体、柱脚配筋、型枠、CON、床調整、床ウレタン防水、ルーバー取付、床長尺シート貼り																																			
	5F	WC・倉庫、ワイヤメッシュ、床MO、壁天井下地・PB、壁化粧ガケル、床タイル貼、器具付け、倉庫床防塵																																			
	4F	WC、床シート、器具付け、トイレベース、フローリング、床調整、廊下シート、スクールハ、アーケション、扉吊込み・網戸・美装																																			
	3F	フローリング、レベリング、トイレベース、スクールハ、アーケション、扉吊込み・網戸・美装																																			
	2F	EV前、廊下床シート、トイレベース、扉吊込み・網戸・美装																																			
	1F	天井補修、天井壁塗装、足場解体、階段段取り、階段Mo、養生乾燥、階段床シート、ノンスリップ																																			
	内部階段	放送室、壁有孔板張り、トイレベース、床フローリング																																			
	職員・事務管理 メディアセンター	職員室、OAフロアー、最終床シート張り、資材置き場として活用、床シート																																			
	昇降口・廊下	床タイル張り、天井ルーバー、廊下レベリング、廊下長尺シート																																			
	外装・外部	大庇工事、設備電気埋設配管工事、鉄骨工事、柱配筋、型枠、柱CON、梁耐火塗装、解体、柱耐火、MU、乾燥、床柱タイル張り																																			
体育館棟	B工区	擁壁掘削、ベース配筋、型枠、ベースCON、立上配筋、脱型、埋戻し、メッシュ、コンクリート																																			
	C工区	メッシュ、埋戻し、掘削、CON、駐輪場、掘削、配筋、型枠、支柱建込、U字側溝・樹設置、配管、路盤、舗装																																			
	D工区	立上CON、軸壁掘削、脱型・埋戻し、ベース配筋、ベースCON、立上配筋、立上CON、脱型・埋戻し、路盤、ILB、路盤、舗装、点字、区画線																																			
	外構※工区割図は別紙	カラー砕石掘削、掘付、ベースCON、歩者ブ、掘削、掘付、埋戻し、路盤、ILB、路盤、舗装、点字、区画線																																			
	屋上	屋上機械設置、配管配線、接続・調整、3F壁有孔板																																			
内装工事	2・3F	壁二次鉄骨、壁下地、ステージ鋼製床、フローリング、ローリング組立、舞台上壁下地・PB貼、壁化粧板張り、塗装、器具付け、器具付け、コートライン塗装																																			
		シンク、CON、床乾燥期間、レベリング、床乾燥、ネオクッション下地、タラフレックス貼り、体育器具取付																																			
	厨房	ワイヤメッシュ、シンク、CON、黒出し、壁下地、養生、天井、ガサツ、PB貼、化粧ガケル、床長尺シート貼り、配管接続、厨房機器搬入																																			
1F	1日、2月、3火、4水、5木、6金、7土、8日、9月、10火、11水、12木、13金、14土、15日、16月、17火、18水、19木、20金、21土、22日、23月、24火、26木、28土、1日、2月、3火、4水、5木、7土、8日																																				
会議・立会・検査	定例・分科会等																																				
	監理	校舎、レベリング、CON、CON、レベリング																																			
	摂津市	体育館、CON、CON、レベリング																																			
		工事完了検査																																			

消防検査

建築確認検査

摂津市検査

引渡し