作成日：2026年 4月6日

2026年 5月　月間工程表

請負者名：西松建設・ハンシン建設特定建設工事共同企業体

工事名称：京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第2工区）に伴う2025年度土木工事
京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第2工区）に伴う2026年度土木工事

阪急電鉄㈱	阪急設計コンサルタント㈱	西松建設・ハンシン建設特定建設工事共同企業体（第2工区）	
		現場代理人	監理技術者
			JV職員

工種	数量等	2026年4月 15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木
2025年度2026年度土木工事																	
摂津市駅東側ロータリー																	
仮設工		仮囲いフェンス、ゲート設置					試掘、工事ヤード整備										
		仮設電気引込															
仮土留工																	
薬液注入工																	
家屋調査		事前調査															
工事用特殊信号発光機		工事用特殊信号発光機設置															
道路規制																	
近接作業	京都線																
線路閉鎖	京都線																
近接夜間作業	京都線																
一般夜間作業	京都線																
軌道警戒・相番作業（運立工事）	京都線																
軌道警戒・相番作業（委託工事）	京都線																
信通立会・電気立会	京都線																
検電接地必要作業	京都線																
高圧停電必要作業	京都線																
保安停電作業	京都線																

2026年5月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
							重機搬入、資材荷受			鋼矢板圧入																						