R7.1月 月間工程表

令和7年1月1日

摂津市立千里丘小学校校舎整備工事

請負者名　株木・永商特定建設工事共同企業体

監理技術者	現場代理人	作　成	NO.
	藤渕	藤渕	

施工場所 区分	1月																													
月／日	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
曜　日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
学校行事																					研究発表会						入学説明会				
仮設工事						仮囲い																									
解体工事			冬季休暇期間			杭引き抜き工事																									
1期新築工事																				山留工事											
																				柱状改良工事											
電気設備工事																															
機械設備工事																															
備　考							第10回定例会議														第11回定例会議										