
仮囲い

現場事務所
設置

BHO,25

試掘
土留め

SP132枚 L＝8.5

浄化槽撤去

砕石敷

鉄板敷設

BHO,25

浄化槽　
施工盤 整正

草刈り・整備

BHOミニ

備品搬入

複合機搬入

NTT

BHO,45

浄化槽
施工盤　整正

仮設電気
引込柱設置

仮設電気
引込

借地スタート

ゲート設置

地盤改良

約１０００m3

仮設電気

仮設給水

セコム

下水検査

施工盤 鋤取り

残土搬出　約４００m3

単管手摺 兼
防音シート下地 防音シート貼り

仮ハウス
搬出南面　借地ヤード

冬期休暇

仮設工事

撤去工事
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種　　目

(仮称)摂津市立味生コミュニティーセンター新築工事

12月 月間工程表
所　長 担　当工期 令和7年10月30日～令和9年3月12日

構造 RC造3階

建築面積 615.06㎡

延べ床面積 1540.37㎡

2026年01月09日(金)

村本建設株式会社　大阪支店


