
3F躯体
①工区
CON

97.8ｍ3

梁配筋 スラブ配筋 段差枠

スラブ貼り

梁配筋

スラブ配筋

差し筋

インサート

基礎墨出 3F躯体
②工区
CON

101.6ｍ3

3F躯体
③工区
CON

111.8ｍ3

打継処理

打継処理

段差枠

スラブ配筋

差し筋

段差枠

検査

検査

検査

ペコ掛け

２F支保工 解体

３F支保工 解体

スリーブ入れ
(機械)

墨出
インサート

墨出
インサート

スリーブ入れ
(電気)

スリーブ入れ
(機械)

スラブ配管
(電気)

スラブ配管
(電気)

スリーブ入れ
(機械)

内部階段
支保工足場解体

外部足場 一部解体

EV足場解体

内部鉄骨階段
据付

３F内外部 型枠解体

1Fレベリング

内部階段
仕上げ足場

PM
EV前養生

差し筋

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
基礎配筋

X3-6

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
基礎配筋

X1-2

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
基礎型枠

機械基礎
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

CON

約30ｍ3

型枠解体

天井配管

(機械)

PM
EV前養生

EV足場
解体

EVピット
防水

左官補修

EV工事

外部足場
復旧 盛替

2F 先行 LGS

２F 天井配管

(機械)

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
下地鉄骨取付 カーテンウォール

取付

防水下地 補修

2F サッシ

3F サッシ

ガラス

ガラス

2Fレベリング

塗装下地 補修

２F
ウレタン

吹付

３F
ウレタン

吹付

2F SS取付

床見切取付

片付

3F
SLW下地取付

3F シャッター

段MO打設

トロ詰め

トロ詰め

３F 天井配管

(機械)

内部階段
仕上げ足場

外壁塗装工事

東→南→西→北

屋上シンダー
CON

約40ｍ3

アスファルト防水

５３０㎡

目地入れ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼﾕトップライト

塗装下地
左官補修

屋内階段 天井配管

(機械)

無収縮MO

無収縮MO

外壁シール

1F 壁ボード

2F 先行 壁ボード

3F 先行 LGS

1F 天井下地

3F 先行
 壁ボード

下地

屋外階段ﾙｰﾊﾞｰ
下地鉄骨取付

2Fｷｬﾝﾁｽﾗﾌﾞ 解体

養
生

養
生

養
生

2F
SLW下地取付

２F 先行配線

(電気)

３F 先行配線

(電気)

AM
EV部

ｽﾗﾌﾞ解体

2F LSD
取付

1F ｶｰﾃﾝBOX取付

片付

3F LSD
取付

1F 面台 壁LGS 仕込み ボード貼り

機械基礎
CON

約15ｍ3

階段足場

3Fｷｬﾝﾁｽﾗﾌﾞ 
型枠解体

型枠解体

２F 配線段取
(電気)

２F 配管段取
(機械)

鉄骨先行塗装

1F 天井・壁ボード貼り

３F ｽﾗﾌﾞ下 先行ｳﾚﾀﾝ

鉄骨階段
先行搬入

水張試験

ACW墨出

左官補修
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3F 仕上工事

2F 仕上工事

1F 仕上工事

3F 躯体工事

ポンプ・レッカー

機械設備工事

電気設備工事

ＥＶ工事

仮設工事

躯体工事

内装工事

外装工事

内部階段吹抜
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2026年9月 2026年10月 2026年11月

種　　目

(仮称)摂津市立味生コミュニティセンター新築工事

10月度 月間工程表
所　長 担　当工期 令和7年10月30日～令和9年3月12日

構造 RC造3階

建築面積 615.06㎡

延べ床面積 1540.37㎡

2026年10月05日(月)

村本建設株式会社　大阪支店


