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2025年度2026年度土木工事

摂津市駅東側ロータリー

仮駅地下連絡通路工

仮土留工 鋼矢板圧入 安全設備整備

作業土工 1次掘削 2次掘削 床付け ヤード整備

土留工 腹起し・切梁設置 腹起し・切梁設置 腹起し・切梁撤去（2段目）

薬液注入工 薬液注入工

躯体工 地下通路壁取壊し 鉄筋筋組立

基礎工

摂津市駅地下道（下り線）

仮設工
仮囲い設置・点字シート撤去 予備日

6/26夜間　

摂津市駅地下道監視カメラ移設工事

ロータリー出入口設置(協議中）

仮設工 （協議中）横断防止柵撤去　、敷鉄板設置

阪急レンタサイクル摂津 仮囲い設置

仮設工

家屋調査 事前調査

工事用特殊信号発光機
工事用特殊信号発光機設置 予備日 ケーブル延線・端末処理 ケーブル延線・端末処理 ケーブル延線・端末処理 ケーブル延線・端末処理 予備日

道路規制

近接作業 京都線 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 　記　事

線路閉鎖 京都線 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

近接夜間作業 京都線 ：昼間作業　　　

一般夜間作業 京都線 〇 〇 〇 ：夜間作業　　　

軌道警戒・相番作業（連立工事） 京都線

軌道警戒・相番作業（委託工事） 京都線

信通立会・電気立会 京都線

検電接地必要作業 京都線

高圧停電必要作業 京都線

保安停電作業 京都線

　　　　　　京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第2工区）に伴う202６年度土木工事

作成日：2026年  6月10日

2026年 7月　月間工程表
阪急電鉄㈱ 阪急設計コンサルタント㈱

西松建設・ハンシン建設特定建設工事共同企業体（第2工区）

　請負者名：西松建設・ハンシン建設特定建設工事共同企業体 現場代理人 監理技術者 ＪＶ職員

　工事名称：京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第2工区）に伴う2025年度土木工事

工　　種

数量等

2026年8月

備考

2026年6月 2026年7月

至正雀駅 至南茨木駅

坪井踏切

仮土留工

鋼矢板圧入工

薬液注入工事

作業土工

第2工区全体平面図

産業道路踏切境川

摂津市駅

凡例

：今月の施工範囲

躯体毎進捗状況

：道路規制

Pt15 Rc16 Ct16 Rc17 Cs17 Rc18 Ph18 P19 Ph19 Rc20 Ct20 Rc21 Pt21 Rc22 Pt22

未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工 未施工

列車防護装置工

灯器基礎新設


