
工事名：京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第１工区）に伴う２０２５年度土木工事

鹿島建設・鉄建建設特定建設工事共同企業体

他工事

上
り
線
側

庄屋公園工区

庄屋一丁目②工区

下
り
線
側

庄屋公園工区

庄屋一丁目①工区

庄屋一丁目③工区

その他

作
業

近接作業

軌道内立入作業

道路規制

一般夜間作業

近接夜間作業

線路閉鎖作業

責任施工その2

停電作業

月間予定

2026年

7月 8月 9月

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

庄屋公園管理棟移設

走路整備・舗装工（正音寺踏切～山田川）L=200m

汚染土場外搬出(B75-6)

上下水道

（仮）受電設備(作業員詰所) 作業員詰所（基礎）

列車防護柵（正音寺踏切～山田川）※組立（線閉）仮張り箇所を除く 軌道横断管設置

東正雀7号切替（駐車場の切欠き（5日+2日予備日））

鉄ピン・トラロープ※242.4ｍ

草刈り(安全通路・立入箇所・ヤード内)

安全通路(デイサービス前) 材料段取

列車防護柵(庄屋架道橋～デイサービス)根杭打設※242.4m 列車防護柵(庄屋架道橋～デイサービス) ※242.4m

休暇前養生 養生撤去

家屋調査（事前）

災害防止協議会 災害防止協議会

安全大会 工程会議

整理整頓の励行 白

黒字：昼間作業

赤字：夜間作業


