
工事名：京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第１工区）に伴う２０２５年度土木工事

鹿島建設・鉄建建設特定建設工事共同企業体
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月間予定
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盛土造成　

近接盛土

列車防護柵撤去、埋め戻し

L型擁壁敷設（33個） L型擁壁背面埋戻し等（関西建設）

吸出防止材敷設（①～⑤⑨～⑰⑲～㉗㉙～㉝㉟～㊳）

コーナー部等モルタル施工 仮囲い設置（正音寺踏切～山田川）L=80.4m

②工区、排水管設置、改良

作業員詰所（内装）

作業員詰所（建方）

（仮）受電設備(作業員詰所)

畑部埋戻し（4ｔＤＴ）166ｍ３+スロープ一部100㎥（土砂搬入） 埋戻し・転圧

支障物撤去（測溝27ｍ） 仮張り㋕舗装

土木シート設置

電柱等支障物撤去

仮囲い

側溝U-150　Ｌ=24.0ｍ,法肩シート敷設

ピン柵+トラロープ　L＝114.7ｍ 列車防護柵（山田川～庄屋架道橋）※根杭打設　L=114.7m

草刈り 列車防護柵（山田川～庄屋架道橋）※組立（線閉）

（トラフ）配線相番作業

盛土（256ｍ３）スロープ 夜間準備工

盛土（10ｍ３,9台）近接

防護柵撤去 夜間埋戻し（13.4ｍ３）

土木シート設置 予備日

U字溝設置 仮張り舗装（200㎡）

家屋調査（事前）

予備日 ケーブル延線、端末処理 ケーブル延線、端末処理ケーブル延線、端末処理ケーブル延線、端末処理 ケーブル延線、端末処理 ケーブル延線、端末処理 ケーブル延線、端末処理切替 予備日

安全大会 安全大会 災害防止協議会

重機災害の防止 黄

黒字：昼間作業

赤字：夜間作業


