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2026年 7月 7日作成 ダイナカ建工株式会社

新設レンタサイクル工事

レンタサイクル引越し

既設レンタサイクル解体作業(建築)

既設レンタサイクル解体作業(土木)

工事件名: 摂津市駅レンタサイクル解体工事

凡例

昼間作業：９：００～１７：００(仮囲い・足場設置・解体作業)

日曜日・祝祭日は作業せず

夜間作業：１：００～４：００ (軌道面目隠し設置・撤去)

仮囲い･足場設置

目隠し設置

準備解体 解体作業

設備切り離し・解体

仮囲い･足場撤去

目隠し撤去

夏季休暇期間

レンタサイクル機能移転 ※詳細は移転のお知らせをご確認ください。


