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　摂津市立千里丘小学校校舎整備 工事
請負者名 株木・永商特定建設工事共同企業体

区　分 3月
施工場所月／日 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

曜　日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

セーフティーパトロール 卒業式

準備

１工区 体育館北

基礎工事 墨出し・基礎足場 基礎配筋 基礎型枠 足場解体・型枠解体

基礎CON

２工区 体育館南

土工事 墨出し・基礎足場 基礎配筋 基礎型枠

捨てCON クレーン基礎

3工区 校舎棟東 ※立て方未定

土工事 土工事 墨出し・基礎足場 基礎配筋

捨てCON

4工区 校舎棟中央

土工事 墨出し・基礎足場 基礎配筋

捨てCON

5工区 校舎棟東

※土工事

大地抵抗設置 大地抵抗設置

各所スリーブ設置

第14回定例会議 建築中間検査（基礎時） 第15回定例会議

安全衛生協議会

R7.3月
月間工程表

備　考

設備工事

学校行事

1期新築工事

令和7年3月1日 監理技術者 現場代理人 作　成

藤渕 藤渕


