
工　事　週　報 N0.

実 施 工 程 表 　摂津市立千里丘小学校校舎整備 工事
施　工　報　告 請負者名 株木・永商特定建設工事共同企業体

区　分 4月
施工場所 月／日 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1

曜　日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

入学式 学力テスト

学力テスト

１工区

基礎工事 基礎型枠 養生・鉄筋足場解体 型枠解体 埋戻し ピット配筋

基礎CON 基礎CON

２工区

基礎型枠 養生・鉄筋足場解体 型枠解体 埋戻し ピット配筋

基礎CON 基礎CON基礎CON

3工区 クレーン建て方

基礎配筋 基礎型枠 養生・鉄筋足場解体 型枠解体 埋戻し

基礎CON

4工区

土工事 墨出し・鉄筋足場 基礎鉄筋 基礎型枠

捨てCON

5工区

校舎棟 体育館棟 掘削 墨出し・鉄筋足場

捨てCON

スリーブ設置

第16回定例会議 第17回定例会議 安全衛生協議会

３工区配筋検査 4工区配筋検査

令和7年3月18日 監理技術者 現場代理人 作　成

藤渕 藤渕

備　考

学校行事

1期新築工事

設備工事

1工区

2工区

3工区

4工区

5工区


