
摂津市立千里丘小学校　仮設校舎賃貸借 着　工

竣　工 2024年02月29日

2023年11月01日工事名 ： 工程表
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：

：
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：

：摂津市 建築面積

延床面積

1008.26m2　

1967.70m2　株式会社　内藤建築事務所　様

株式会社　内藤建築事務所　様

大阪府摂津市千里丘３丁目

作成者所長工事責任者御承認印
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実働:75/暦日:116

準備作業
仮設校舎棟　
　　　　　　　　基礎工事

仮囲い
盛替え

渡り廊下　
　　　　　　基礎工事

Ｈ鋼基礎　
　　　及び　床組み

仮設校舎棟
　　　　　　　　建て方

内装工事
雑工事
検査対応など

手直し
引渡し

建て方工事 倉庫・守衛室　　基礎工事 建て方・内装工事

外構工事

校舎裏・電気迂回工事

外部　給排水配管埋設工事

建物内部
　　　電気配線・給排水仕込み

屋根・樋・外装工事

キュービクル基礎

基礎干渉部　埋設配管
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テキスト ボックス
基本、土曜日・日曜日・祝日は全休日です。
ただし、土曜日に関してのみ、工事進捗状況により作業させて頂く事があります
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