
　摂津市立千里丘小学校校舎整備    仮置き場計画
請負者名 株木・永商特定建設工事共同企業体
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準備工事
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掘削工事

埋戻し工事

スラブ工事

学校行事

仮残土置き場

千里丘小学校

工事予定

味舌体育館横

備　考

体育館行事

総数量2000㎥は
１日５台の７～８回転すれば

約10日の予定です。

天候、千里丘小学校工事状

況にて台数等、期間等変更

の可能性あります。

黄色は体育館使用日の為、

作業せず

2月26日開始


