
作成日：　令和　 7年　 1月  9日

訂正日：　令和 　7年　 月  日

自　令和　6年　6月14日～　至　令和　10年　2月29日

月 2月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

曜　日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

学校行事

その他

ﾃﾝﾄ用足場 EP材敷き込み 砂敷き込み 足場解体　　ﾌﾟｰﾙ設置
テント工事　

AS防水 目地張り ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ・基礎 CON 基礎型枠 基礎CON柱脚グラウト根巻配筋 型枠 CON
電気ラック・配線、設備配管

 ろ過室AS防水 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ・基礎 CON 基礎型枠 基礎CON
SD枠取付 トロ詰め

5F 型枠解体 サッシ トロ詰め 額縁 ウレタン LGS・PB ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ

天井ウレタン 壁ウレタン ウレタン ガラス(PM) 段取り ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ WC汚垂ﾀｲﾙ WC壁メラミン WC床シート 器具付け
壁GLPB貼 上貼り フローリング 廊下床シート パーテーション

4F 壁PB 天井下地 天井化粧PB貼 壁塗装

段取り ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ WC汚垂ﾀｲﾙ WC壁メラミン WC床シート 器具付け
壁GL貼 上貼り

3F 天井下地 天井化粧PB貼 壁塗装 フローリング 廊下床シート パーテーション

WC壁メラミン WC汚垂ﾀｲﾙ WC床シート 器具付け
廊下床シート トイレブース

2F フローリング パーテーション

1F みんなのトイレ
WC 天井PB 床補修 壁塗装 壁クロス貼 床シート張り 器具付け

WC1 壁メラミン 床シート 器具付け
残り

職員・事務 職員室天井PB 事務・管理床シート 職員室OAフロアー パーテーション ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ
管理

天井ルーバー
昇降口 昇降口 タイル下地MO 床タイル

階段B鉄骨建方 柱溶接 UT 階段塗装
階段手摺

南面吹付 北面吹付 西面吹付
東面 外壁補修 シール 東面吹付 美装：外部ｻｯｼ

東面足場解体 南面足場解体 北面足場解体 西面足場解体
ｱﾝｶｰｾｯﾄ ｱﾝｶｰ確認

掘削開始 捨CON 墨出し 　　基礎配筋配筋 固め 型枠 CON 解体 埋設配管工事 　鉄骨建方 屋根工事
敷き鉄板整備 梁底 溶接

A工区

B工区 B工区 設備排水人孔設置 桝設置・配管 地先据付
擁壁掘削 ﾍﾞｰｽ配筋 型枠 ﾍﾞｰｽCON 立上配筋 脱型・埋戻し ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

捨CON 型枠 立上CON
C工区 C工区桝設置・配管 路盤 ﾒｯｼｭ 舗装CON 目地ｶｯﾀｰ ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 駐輪場 U字側溝・桝設置、配管

擁壁掘削 捨CON ﾍﾞｰｽ配筋 型枠 ﾍﾞｰｽCON 立上配筋 型枠 立上CON 脱型 埋戻し 掘削 配筋 型枠 支柱建込 土間止め型枠 CON
捨CON CON

D工区 D工区 擁壁掘削 捨CON ﾍﾞｰｽ配筋 型枠 ﾍﾞｰｽCON立上配筋 型枠 立上CON 脱型・埋戻し
袖壁掘削 ﾍﾞｰｽ配筋 ﾍﾞｰｽCON 立上配筋 立上CON 脱型・埋戻し

受水槽 捨CON 型枠 型枠
外構※工区割図は別紙 掘削 配筋・型枠 脱型 受水槽設置 配管接続 カラー縁石掘削 据付 埋戻し・真砂

捨CON CON ﾍﾞｰｽCON 歩者ﾌﾞﾛｯｸ掘削 据付 埋戻し
ﾍﾞｰｽCON

南面足場解体 サッシ美装 北面足場解体
外装 EXP.J 取合シール

機械搬入段取り 室外機・大型ファン
基礎塗膜防水 2次鉄骨 分電盤設置 配管・配線接続工事・調整

屋上 機械基礎ｱﾝｶｰｾｯﾄ・CON ｽﾗﾌﾞ型枠・配筋・CON 　AS防水 鉄骨架台
ｱﾝｶｰｾｯﾄ

舞台鉄骨 　天井照明 ビプラン ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ シンダーCON ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 床工事
支保工足場解体搬出 支保工足場 ｽﾗﾌﾞ解体 天井塗装

2・3F ギャラリー足場 ギャラリー手摺設置 先行壁仕込み 3Fウレタン 補修 天井照明 足場解体
額縁・カーテンボックス ガラス

壁下地
2F壁下地 3F壁下地 ALC壁

2F壁有孔板 3F壁有孔板

厨房
天井内ダクト配管 会所桝 AS防水 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・配管・型枠 シンダーCON 壁・天井仕上げ工事

厨房 先行天井内垂れ壁LGS・PB 天井下地

1F

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
曜　日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

第34回 第35回
定例会議 定例会議

受入 AS防水 受入
鉄筋 ｳﾚﾀﾝ ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 鉄骨

溶接・配筋 CON 配筋 CON CON ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ

受入
鉄骨

CON ｳﾚﾀﾝ AS防水 AS防水 CON CON

校舎棟 体育館屋上
外壁 AS防水

1月度 摂津市千里丘小学校　校舎整備工事

株木・永商特定建設工事共同企業体

監督員

月 間 工 程 表

監理技術者 現場代理人 作　成
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庇工事


