
資料２
作成日：　令和　 8年　7月  22日

訂正日：　令和 　8年　 月  日

自　令和　6年　6月14日～　至　令和　10年　2月29日

月 8月 9月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

曜　日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 水

学校行事

検査関係

その他

内装解体 完了

北面 内部ｱｽﾍﾞｽﾄ
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 完了 撤去

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

北側　完了

躯体解体作業

内部
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去

養生 撤去 完了

完了

完了

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

躯体解体作業 完了 整地 杭引抜き 完了

仮設渡り廊下撤去工事 完了 ２期用仮設通路整備

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
1F 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 水

第47回 第48回
定例会議 定例会議

内装解体完了
養生 完了

養生 完了

完了
養生 完了

養生 完了 養生 完了

躯体解体完了

屋内運動場棟 普通教室棟 給食棟
躯体解体完了 内装解体完了 アスベスト撤去完了

8月度 摂津市千里丘小学校　校舎整備工事
株木・永商特定建設工事共同企業体

監督員

月 間 工 程 表

監理技術者 現場代理人 作　成

　

２
期
工
事

普
通
教
室
棟

全体流れ

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
　
各
部
屋
名

内部階段・3階廊下

2階廊下

1階職員室

始
業
式

１階廊下

3階コンピューター室

3階CR17・CR18

2階ふれあいルーム

2階CR10

1階体育備品庫

１階放送室

貯水槽

外壁

給
　
食
　
棟

全体流れ

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
　
各
部
屋
名

3階配膳室

2階配膳室

1階ピロティ

３階渡り廊下

2階渡り廊下

1階渡り廊下外壁

冷蔵庫外壁

3階トイレ

2階トイレ

1
期
工
事

外
部
工
事

内
装
工
事

1階休憩室・廊下

1階脱衣室

廊下・階段

屋

内

運

動

場

棟

会

議

・

立

会

・

検

査

定例・分科会等

監理

普通教室棟

給食棟

屋内運動場棟

摂津市

片
岡

藤
渕

藤
渕

6/30ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

全
休

大和リース工事

7/8ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/3ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/3ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/22 南面外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完

6/30ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

夏休み期間期間


