
資料２
作成日：　令和　 8年　8月  19日

訂正日：　令和 　8年　 月  日

自　令和　6年　6月14日～　至　令和　10年　2月29日

月 9月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

曜　日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

学校行事

検査関係

その他

内部ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去
撤去

養生 撤去 完了

養生

養生 撤去 完了

養生 撤去 完了

養生 撤去

養生 撤去

躯体解体作業

内部
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

撤去 完了

仮設ハウス設置
地中埋設物撤去・搬出 杭引抜き 整地・敷き鉄板

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
1F 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

第48回 第49回
定例会議 定例会議

ｱｽﾍﾞｽﾄ完了
ｱｽﾍﾞｽﾄ完了

ｱｽﾍﾞｽﾄ完了
ｱｽﾍﾞｽﾄ完了

ｱｽﾍﾞｽﾄ完了

躯体解体完了

屋内運動場棟 給食棟
躯体解体完了 アスベスト撤去完了

9月度 摂津市千里丘小学校　校舎整備工事
株木・永商特定建設工事共同企業体

監督員

月 間 工 程 表

監理技術者 現場代理人 作　成

10月

　

外壁

２
期
工
事

普
通
教
室
棟

全体流れ

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
　
各
部
屋
名

内部階段・3階廊下

2階廊下

１階廊下

3階コンピューター室

3階CR17・CR18

2階ふれあいルーム

2階CR10

1階職員室

１階放送室

貯水槽

廊下・階段

給
　
食
　
棟

全体流れ

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
　
各
部
屋
名

3階配膳室

2階配膳室

1階ピロティ

３階渡り廊下

2階渡り廊下

1階渡り廊下外壁

冷蔵庫外壁

3階トイレ

2階トイレ

1階体育備品庫

1階休憩室・廊下

1階脱衣室

屋

内

運

動

場

棟

1
期
工
事

外
部
工
事

内
装
工
事

会

議

・

立

会

・

検

査

定例・分科会等

監理

普通教室棟

給食棟

屋内運動場棟

摂津市

片
岡

藤
渕

藤
渕

6/30ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/8ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/3ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/3ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/22 南面外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完

6/30ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

8/10 北面外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完

7/17ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了


