

教育大綱及び教育振興基本計画改定スケジュール（案）

			教育大綱	教育振興基本計画		
R6年度	R6	12月	★総合教育会議（12/4）	<ul style="list-style-type: none"> ・教育推進プラン及び現行計画の総括 		
	R7	1月	<ul style="list-style-type: none"> ・案作成 ・教育委員会と調整 			
		2月				
		3月				
R7年度		4月	↓	↓		
		5月				
		6月				
		7月			<ul style="list-style-type: none"> ★総合教育会議 ・教育大綱（案）について協議 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画案の作成 ・教育委員会定例会で進捗報告
		8月				↓
		9月				
	10月					
	11月					
	12月		<ul style="list-style-type: none"> ◎教育委員会定例会 ・計画案について協議 			
	R8	1月		◎議会へ報告（協議会）		
		2月		◎パブリックコメント実施		
		3月		<ul style="list-style-type: none"> ◎教育委員会定例会 ・策定 		