

第 53 回撰津市史編さん委員会会議録

日 時 令和 7 年 12 月 12 日（金） 午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分
開催方法 Zoom 会議
出席者 （編さん委員）村田委員長、飯塚委員、野田委員、市委員、中川委員、田中委員
（事務局）千葉生涯学習課長、西川生涯学習課長代理、岡本（龍）市史編さん係長、
片山囑託員、林囑託員、石田調査補助員

【議事録】

報告 1

◎新修撰津市史進行状況と史料調査の現状

新修撰津市史第 4 巻進捗状況

- 掲載順の変更 （旧）絵図地図編→建築編→美術工芸編 （新）美術工芸編→建築編→絵図地図編
- 美術工芸編 12 月 10 日（水）印刷所へ再校返却済み
（85 頁程度） 美術工芸編に章節項の設定はなく、総論と各寺院単位での解説で構成される。
- 建築編 第 1 章 寺院建築（75 頁）、第 2 章 神社建築（22 頁）、第 3 章（一津屋公会堂、6 頁）
（100 頁程度） 12 月 10 日（水）に印刷所より三校受け取り
- 絵図地図編 第 1 章 古地図（80 頁）、第 2 章 小字図（55 頁）、地図リスト（5 頁）
（140 頁程度） 第 1 章は執筆者より再校返却済み。
第 2 章は再校中。
付図 1、3、4 は 12 月 10 日（水）印刷所へ返却済み。

索引・年表編進行状況

- 索引（200 頁程度）
 - ・第 1 巻・第 2 巻近世編については、用語リストの確認・加除作業終了。
 - ・第 1 巻近代編と第 3 巻現代・民俗編の作業途中。
- 年表（100 頁程度）
 - ・第 1 巻～第 3 巻の本文中で年代の判明している出来事を抽出して年代順に並べる作業の後ページ数に合わせて取捨選択と仮レイアウトを行っている。
 - ・近世・近代の仮レイアウト作業中、現代の抽出作業は済みの状態。

その他 市史編纂だより第 8 号について

内容 ・南北朝内乱の展開 ・内乱期の武力 ・撰津市近隣における合戦

次回の第 54 回撰津市史編さん委員会

日時：令和 8 年 3 月 9 日（月） 18 時～

場所：市役所内会議室