

協働のまちづくり推進計画策定スケジュール（予定）

	令和7年度										令和8年度										
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協働のまちづくり推進計画						●素案作成					●素案完成	●修正			●修正			●修正	●修正		★策定
	← ヒアリング・意見聴取等 →																				
協働のまちづくり推進委員会	●会議①				●会議②			●会議③			●会議①			●会議②			●会議③			●会議④	
	委員へのアンケート・ヒアリング等																				
協働のまちづくり推進本部	●本部会議										●本部会議										
				●幹事会				●幹事会				●幹事会			●幹事会			●幹事会			●幹事会