

平成27年度 工事予定表（平成27年10月1日現在）

水道部

NO	工事名称	工事場所	既ねの工事期間	工事の種類	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	鳥飼本町三丁目11番地内配水管布設工事	鳥飼本町三丁目地内	6ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第一四半期	済
2	鳥飼本町一丁目11番地内配水管布設工事	鳥飼本町一丁目地内	6ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第一四半期	済
3	鳥飼本町三丁目10番地内配水管布設工事	鳥飼本町三丁目地内	6ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第一四半期	済
4	千里丘七丁目3番地内配水管布設工事	千里丘七丁目地内	6ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第二四半期	済
5	千里丘新町3番地内配水管布設工事（1工区）	千里丘新町地内	4ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第三四半期	
6	新在家一丁目22・23番地内配水管布設工事	新在家一丁目地内	3ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第二四半期	済
7	平成27年度十三高槻線配水管布設工事（北側）	正雀本町一丁目地内	3ヶ月	水道工事	配水管布設工	事後審査型一般競争入札	第三四半期	
8	平成27年度鉛給水管切替工事（第1工区）	市内一円	6ヶ月	水道工事	鉛管切替工	事後審査型一般競争入札	第二四半期	済
9	平成27年度鉛給水管切替工事（第2工区）	市内一円	6ヶ月	水道工事	鉛管切替工	事後審査型一般競争入札	第二四半期	済
10	平成27年度鉛給水管切替工事（第3工区）	市内一円	6ヶ月	水道工事	鉛管切替工	事後審査型一般競争入札	第三四半期	済
11	平成27年度鉛給水管切替工事（第4工区）	市内一円	6ヶ月	水道工事	鉛管切替工	事後審査型一般競争入札	第三四半期	済

※ 「済」は、完成又は施工中を表します。

※ 公開された内容は、予告なく変更又は中止することがあります。

平成27年度 工事予定表（平成27年10月1日現在）

水道部

NO	工事名称	工事場所	概ねの工事期間	工事の種別	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
12	中央送水所無停電電源装置更新工事	三島一丁目	6ヶ月	電気工事	3KVA無停電電源装置更新	指名競争	上半期	済
13	中央送水所ポンプ室及び発電機室アスベスト撤去工事	三島一丁目	5ヶ月	建築一式工事	アスベスト撤去	指名競争	第三四半期	
15	鳥飼送水所受水流量計設置工事	鳥飼本町三丁目	5ヶ月	電気工事	電磁流量計設置	指名競争	第三四半期	
16	鳥飼送水所4号配水池耐震工事	鳥飼本町三丁目	1年2ヶ月	水道施設工事	配水池の耐震	制限付一般競争入札	第三四半期	

※ 「済」は、完成又は施工中を表します。

※ 公開された内容は、予告なく変更又は中止することがあります。