

今後のスケジュールについて

今後のスケジュール

| 項目 | 令和5年度 | | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|---|--|--------------------|---|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 地域公共交通協議会 (本会) | | ● 第1回 (2/26) | | ○ 第2回 (旧) | ● 第2回 (5/21) | | ○ 第3回 (旧) | | ● 第3回 | | ○ 第4回 (旧) | | ● 第4回 | | ○ 第5回 (旧) | ● 第5回 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 協議会規約、各規程の合意 委員紹介、会長・副会長・監事の選定 協議事項、今後のスケジュール 等 | | <ul style="list-style-type: none"> 計画目標、施策方針 KPI(評価指標、目標値) 計画骨子(たたき台) 等 | | <ul style="list-style-type: none"> 計画書(素案) 施策の深度化、役割分担 次年度の進め方、具体的な取組内容 施策の推進体制 等 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 計画書(案) 次年度の具体的な取組内容(実証計画等) 計画策定後の評価体制 等 | | | <ul style="list-style-type: none"> パブコメ結果の報告 計画書(案) |
| 分科会 | | ○ 第1回 (2/26) | | ○ 第2回 (4/25) | ○ 第2回 (旧) | ○ 第3回 (追加) | | ○ 第4回 | | ○ 第3回 (旧) | | ○ 第4回 (旧) | ○ 第5回 | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 検討事項、今後の進め方 R4年度庁内検討結果の共有 計画目標、施策方針・内容 等 | | <ul style="list-style-type: none"> 計画目標、施策方針 KPI(評価指標、目標値) 計画骨子(たたき台) 等 | | <ul style="list-style-type: none"> 施策の深度化・役割分担、次年度以降の進め方 計画骨子(案) 等 | | <ul style="list-style-type: none"> 計画書(素案) 次年度の具体的な取組内容 施策の推進体制 等 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 計画書(案) 次年度の具体的な取組内容(実証計画等) 計画策定後の評価体制 等 | | | |

パブリックコメント(一か月程度)

地域公共交通計画(基本計画)策定