

今後のスケジュールについて

項目		令和7年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
地域公共交通協議会(本会) ※施策進捗に応じて適宜開催		○ 第1回 (書面開催) ・計画策定の報告		○ 第2回 ・R6年度決算報告 ・R7年度予算及び事業計画 ・施策の進め方						○ ・国に提出する評価結果の報告		○ 第3回 (予定)	
分科会 ※施策進捗に応じて 専門分科会を適宜開催					○ 分科会① (予定) ・再編の方針、市民WS実施案 ・バス待ち環境の改善方針 ・モビリティ人材育成事業の共有・進め方 等					○ 分科会② (予定) ・再編の方針 ・市民WS実施案 等			
市民委員との 意見交換		施策進捗に応じて適宜実施											
参考(再掲)	セッピー号・循環バスの 運行形態見直し	路線再編に係るデータ収集・整理(簡易OD調査(利用実態調整)・送迎バス実態把握等)											
		再編案の検討(仮説)											
	市民ワークショップ①												
	市民ワークショップ②												
モビリティ人材育成事業	勉強会・意見交換会												
	取組・試行内容の検討												
		事業所の取組振り返り(キッズファクトリー等)											
		具体的な取組・試行											