

2026年 7月 月間工程表

請負者名:大林・フジタ特定建設工事共同企業体
工事名称:京都線(摂津市駅付近)連続立体交差工事(第3工区)に伴う土木工事

工種	数量等	2026年7月																															備考
		日付																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
A工区																																	
産業道路踏切道～千里丘踏切道																																	
立入防止柵設置																																	
B工区																																	
千里丘踏切道～丑寅開渠																																	
仮設工																																	
工事用進入路整備(三角地)																																	
C工区																																	
丑寅開渠～蓮華寺下四番踏切道																																	
仮設工																																	
既設水路暗渠化																																	
その他工事																																	
関連工事	軌道、電気、信号																																
道路規制																																	
夜間区分(A工区)																																	
夜間区分(B工区)																																	
夜間区分(C工区)																																	
近接作業																																	
鉄道近接外(一般部) 夜間作業																																	
鉄道近接 夜間作業																																	
鳴り止め																																	
線路閉鎖 作業																																	
検電接地 作業																																	

記事

昼間作業

夜間作業

- 記 事
- 昼間作業
- 夜間作業
- 施工箇所
- 道路規制

第3工区全体平面図

