

**【 摂津市デリバリー方式選択制中学校給食 準備・検討状況 】****1 配膳室**

- ① 全5校において、現在実施設計協議を継続している。
- ② 配膳室内の備品・仕様等について概ね協議は終了している。
- ③ 耐震補強工事等の兼ね合いがある第三中学校、第四中学校についても実施設計協議は継続して行われている。
- ④ 第一中学校のみ配膳室候補(最終案)より設置場所が変更となった。

**2 調理業者**

- ① 摂津市入札参加登録業者のうち5社にヒアリングを実施した。
- ② 各業者にアレルギー対応や主食量の調整その他事項について各社の考え、方針等を確認した。

**3 予約システム**

- ① 大阪府内のデリバリー方式選択制の中学校給食に導入実績のある3社に対してヒアリング及びシステムデモを実施した。
- ② 予約システムの必要な機能・仕様について確認した。

**4 アレルギー対応**

- ① 調理業者及びデリバリー方式実施各市町村の状況を集約した。
- ② 事務局栄養士及び栄養教諭で意見交換を行った。

**5 ランチボックス等消耗品**

- ① 大阪府内のデリバリー方式中学校給食で使用されている製造メーカー3社に対してヒアリングを実施した。
- ② 府内で使用されているサンプルを確認して、現在仕様について検討中である。

**6 開始時期**

- ① 調理業者及び予約システム業者より中学校給食開始時期について意見交換を行った。
- ② 府内のデリバリー方式選択制中学校給食実施市町村の開始時期を集約した。

**7 その他**

- ① 茨木市養精中学校にて試食会を行った。