

資料 8

摂津市デリバリー方式選択制中学校給食実施スケジュール（予定）

年度・月	内 容
H25 年度 8 月 9 月 10 月 11～12 月 1 月～3 月	摂津市デリバリー方式選択制中学校給食検討委員会設置 ・提供方法、配膳室場所等について協議・調査 ・提供方法、配膳室場所等の決定・承認 ・配膳室実施設計業務 入札 ・配膳室実施設計開始 ・各中学校 現場確認 摂津市教育委員会事務局による内部検討 ・調理業務委託にかかる検討 ・デリバリー方式中学校給食にかかる衛生管理基準の検討 ・予約システムにかかる検討 ・調理業者、予約システム業者等のヒアリング ・配膳室実施設計完了 摂津市デリバリー方式選択制中学校給食検討委員会による協議 ・調理業務、衛生管理、献立作成、給食食材、予約システム にかかる最終協議 摂津市教育委員会事務局 ・デリバリー方式選択制にかかる各仕様書の最終確認
H26 年度 4 月～6 月 7 月～8 月 9 月～12 月	摂津市教育委員会による中学校給食基本方針（案）作成 ・配膳室工事委託 入札 ・調理業務委託 入札 ・予約システム 入札 摂津市中学校給食業者選定委員会（仮）にて協議 ・配膳室工事業者・調理業者及び予約システム業者の決定 ・中学校配膳室工事（5 校） ・中学校配膳室完成 摂津市学校給食会にて協議・作成 ・献立協議・作成開始 摂津市教育委員会事務局にて協議・調整 ・予約システム調整

資料 8

	<ul style="list-style-type: none">・各中学校にて教職員対象説明会・各中学校にて保護者対象説明会
H26 年度 1月～2月	<ul style="list-style-type: none">・各中学校にて入学説明会と並行して試食会の開催・献立作成完了・予約システム調整完了
3月	<ul style="list-style-type: none">・委託業者との調整完了・予約システム稼働開始、給食予約開始
H27 年度 4月	摂津市デリバリー方式選択制中学校給食 開始