

施工場所	区分		10月																																		
	月	日	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31				
	曜日		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
学校行事								水泳学習 (朝~16:00 5台)																													
ゴミ置場																																					
家屋調査																																					
仮設事務所																																					
解体工事																																					
仮囲い																																					
電気設備工事																																					
機械設備工事																																					
備考																																					

(準備) 保育園運動会

(本番) 保育園運動会

騒音発生
予定

※1~4階トイレ床研り
※床躯体開口研り

第4回定例会議
騒音発生予定
※4階床開口研り予定

消防訓練
※4階床開口研り予定

第5回定例会議

第6回定例会議