

今後のスケジュールについて

項目	令和8年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
地域公共交通協議会(本会) ※施策進捗に応じて適宜開催	○ 第1回	・計画推進状況の報告 ・R7年度決算報告 ・R8年度予算及び事業計画									・国に提出する評価結果の報告			○ 第2回 (予定)
分科会 ※施策進捗に応じて 専門分科会を適宜開催	○ 分科会①	・再編の方針(ルート案) ・地域内タクシー乗り場設置 ・R8年度モビリティ人材育成事業							○ 分科会② (予定)	・再編方針の合意 ・運行内容に関する意見交換				
市民委員との 意見交換	施策進捗に応じて適宜実施													
参考 セツピ号・循環バスの 運行形態見直し	再編方針(案)の調整 市民ワークショップ③			再編方針ほぼ確定(使用車両確定) 市民ワークショップ④			水面下調整(リース車両調達)			運行内容ほぼ確定(停留所位置等確定) 市民ワークショップ⑤				