

「施工プロセス」チェックリスト

1. 工事名  
2. 請負者

担当課  
氏名

項目	細別	確認項目	チェック項目	チェック時期	着手時	チェック日、指示・確認				備考
I 施工体制 一般	I 施工体制	契約工程表	契約締結後、指定日までに提出された	契約・変更後						
		工事カルテ	事前に監督職員の確認を受け、所定の期限内に登録申請した。(契約後、変更後、完成・訂正時)	契約・変更後、完成時						
		品質証明	工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を適切に記録した	施工時適宜						
			品質証明は出来高、品質及び写真管理等、工事全般に渡り適切(数量も含む)に実施した	施工時適宜						
		建設業退職金共済制度等	掛金収納書の写しを提出(契約後1ヶ月以内、追加購入時)若しくは、保有証紙の出所を明らかにする資料がある	契約後、追加購入後						
			建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している	施工時適宜						
		施工体制台帳、施工体系図	施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した	施工時当初、変更時						
			施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している	施工時当初、変更時						
			施工体制台帳に下請負金額を記入している	施工時当初、変更時						
			施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている	施工時1回/月程度						
	施工体制図に記載のない業者が作業していない		施工時適宜							
	建設業許可標識	施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である	施工時当初、変更時							
		元請人がその下請工事の施工に実質的に関与している	施工時当初、変更時							
	建設業許可標識	建設業許可を受けた事を示す標識を公衆の見易い場所に設置し、監理技術者を正しく記載している	施工時1回/月程度							
II 配置技術者等	現場代理人	現場代理人は、現場に常駐している	施工時1回/月程度							
		現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行っている	施工時適宜							
	専門技術者の配置	専門技術者を選任し、配置している	施工計画時、施工時適宜							
	作業主任の選任	作業主任者を選任し、配置している	施工計画時、施工時適宜							
	監理技術者(主任技術者)の専任制	資格者証の内容を確認した	着手前							
		配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人と同一であった	着手前							
		現場に選任している	施工時1回/月程度							
施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係っていた		施工時適宜								
	施工に先立ち、創意工夫又は提案を持って工事を進めている	施工時適宜								
システム設計技術者	資格者証の内容を確認した	着手前								

		システム設計技術者	常に協議に出席している	協議時																	
			下請者の把握	下請負者が摂津市の入札参加資格者である場合には、入札参加停止期間中でない	施工時適宜																
2 施工 状況	I 施工 管理	設計図書の照査等	設計図書の照査を行っている	着手前、施工時適宜																	
			現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた	着手前、施工時適宜																	
		施工計画書	施工(変更を含む)に先立ち、提出した	着手前、変更時																	
			記載内容と現場施工方法と一致している	施工時適宜																	
			記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している	施工時適宜																	
			記載内容が、設計図書、現場条件等を反映している	着手前、変更時																	
		施工内容 ・工事材料 ・出来形、品質管理 ・イメージアップ	工事材料の資料の整理及び確認がされ、監理している	施工時適宜																	
			品質管理確保のための対策等施工に関する工夫を書面で確認できる	施工時適宜																	
			日常の出来形、品質管理が適時的確に行われている	施工時適宜																	
			特記仕様書等に定められた事項や独自の取組、又地域や維持管理者を含む関係機関等との調整に評価されるものがある	施工時適宜																	
		検査(確認を含む)及び立会等の調整	適切な時期に監督員の立会を求めている	施工時適宜																	
			段階確認の確認時期が適切である	施工時適宜																	
			工事の着手	工事の着手に先立ち、実施工程表を提出した	着手前																
	建設副産物及び建設廃棄物	産業廃棄物処理票(マニフェスト)により適正に処理されている事を確認し、監督職員に提出した	施工時適宜																		
	指定建設機械類の確認	指定建設機械がある場合、指定通りの機械を使用している	施工時1回/月程度																		
	II 工程 管理	工程管理	フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている	施工時適宜																	
			現場条件変更への対応、地元や維持管理者を含む関係機関等との調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した	施工時適宜																	
			作業員の休日の確保を行った記録が整理されている	施工時適宜																	
III 安全 対策	安全活動	安全活動	災害防止協議会等を設置し、活動記録がある	施工時適宜																	
			店社パトロールを実施し、記録がある	施工時1回/月程度																	
			安全訓練等を実施し、記録がある	施工時適宜																	
			安全巡視、会議、訓練等を実施し、記録がある	施工時適宜																	
			新規参入者教育を実施し、記録がある	施工時適宜																	
			過積載防止に取り組んでいる記録がある	施工時適宜																	
			仕様機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある	施工時1回/月程度																	

2 施 工 状 況	III 安 全 対 策		重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等が有る	施工時適宜							
		安全活動	開口部、高所作業、落下防止、感電防止、燃料薬品等の危険物等の対策を適切に処理している	施工時適宜							
			足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある	施工時適宜							
			保安施設等の整理・設置・管理が適確であり、記録がある	施工時適宜							
	安全パトロールの指導事項の処理	各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある	施工時適宜								
	IV 対 外 関 係	関係機関等	関係官庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある	施工時適宜							
			地元住民、維持管理者を含む関係機関等の施設関係者等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある	施工時適宜							
隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある			施工時適宜								