
資料２
作成日：　令和　 8年　9月  30日

訂正日：　令和 　8年　 月  日

自　令和　6年　6月14日～　至　令和　10年　2月29日

月 10月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

曜　日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

学校行事

検査関係

その他

躯体解体作業

内部ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 完了

除去 完了

除去 完了

除去 完了

躯体解体作業 杭抜き

整地・敷き鉄板 仮設ハウス設置 杭抜き

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
1F 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

第50回 第51
定例会議 定例会議

解体前検査

普通教室棟
躯体解体前検査

10月度 摂津市千里丘小学校　校舎整備工事
株木・永商特定建設工事共同企業体

監督員

月 間 工 程 表

監理技術者 現場代理人 作　成

１１月

　

外壁

２
期
工
事

普
通
教
室
棟

全体流れ

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
　
各
部
屋
名

内部階段・3階廊下

2階廊下

１階廊下

3階コンピューター室

3階CR17・CR18

2階ふれあいルーム

2階CR10

1階職員室

１階放送室

廊下・階段

給
　
食
　
棟

全体流れ

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
　
各
部
屋
名

3階配膳室

2階配膳室

1階ピロティ

３階渡り廊下

2階渡り廊下

1階渡り廊下外壁

冷蔵庫外壁

3階トイレ

2階トイレ

1階体育備品庫

1階休憩室・廊下

1階脱衣室

屋

内

運

動

場

棟

1
期
工
事

外
部
工
事

内
装
工
事

会

議

・

立

会

・

検

査

定例・分科会等

監理

普通教室棟

給食棟

屋内運動場棟

摂津市

片
岡

藤
渕

藤
渕

6/30ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/8ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/3ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/3ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

7/22 南面外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完

6/30ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

8/10 北面外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完

7/17ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/24ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/24ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/24ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/24ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/24ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/24ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/4ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/2ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/2ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/7ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/7ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/7ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了

9/11ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去完了


