
資料２作成日：　令和　 8年　 5月  27日

訂正日：　令和 　8年　 6月  10日

自　令和　6年　6月14日～　至　令和　10年　2月29日

月 6月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

曜　日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

学校行事

検査関係

その他

　　

教室棟
解体養生足場

給食室等
アスベスト養生 撤去開始
※1F　ピロティ
※2・3F　配膳室

外部アスベスト
養生 撤去
※屋内運動場外壁　南面

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ

内部アスベスト養生 内部アスベスト(EP)撤去 撤去 躯体解体作業開始
解体養生足場 ※屋内運動場玄関ホール

内装撤去 床材撤去

外部階段
ネット設置 足場解体

仮設外部ケーブル撤去

高圧ケーブル撤去

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
1F 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

第43回 第44回

定例会議 定例会議

ｱｽﾍﾞｽﾄ 躯体

測定① 養生 測定② 測定③ 解体

ｱｽﾍﾞｽﾄ 測定① 測定② 測定③

測定① 養生 測定② 測定③

ｱｽﾍﾞｽﾄ養生

6月度 摂津市千里丘小学校　校舎整備工事

株木・永商特定建設工事共同企業体

監督員
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