
資料２
作成日：　令和　 8年　6 月  24日

訂正日：　令和 　8年　 月  日

自　令和　6年　6月14日～　至　令和　10年　2月29日

月 7月 8月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

曜　日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

学校行事

検査関係

その他

解体養生足場
内装解体

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ・AS防水ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去
養生 撤去 完了 養生 完了 養生

塗床アスベスト撤去 ※1F廊下 ※2F廊下 ※3Fコンピューター室
養生 撤去 完了 ※CR17,CR18
※内部階段・3F廊下

ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去
養生 撤去 完了
※2,3F渡り廊下

内装解体 躯体解体作業

ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去
養生 撤去 完了 養生 撤去 完了
※1F体育備品庫、2・3Fトイレ ※トイレ床

躯体解体作業

仮設渡り廊下撤去工事

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
1F 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

第45回 第46回
定例会議 定例会議

養生 養生 養生 養生
測定① 測定① 測定③ 測定① 測定③ 測定①

測定③

養生 養生
測定① 測定③ 測定③ 測定① 測定③
養生 解体

測定①

7月度 摂津市千里丘小学校　校舎整備工事

株木・永商特定建設工事共同企業体

監督員

月 間 工 程 表

監理技術者 現場代理人 作　成

　

２
期
工
事

普
通
教
室
棟

内部階段・3階廊下

2階廊下

１階廊下

3階コンピューター室

貯水槽

3階CR17・CR18

2階ふれあいルーム

2階CR10

1階職員室

１階放送室

外壁

給
食
棟

3階配膳室

2階配膳室

1階ピロティ

３階渡り廊下

2階渡り廊下

1階渡り廊下外壁

冷蔵庫外壁

3階トイレ

1
期
工
事

外
部
工
事

内
装
工
事

2階トイレ

1階体育備品庫

1階休憩室・廊下

1階脱衣室

屋

内

運

動

場

棟

会

議

・

立

会

・

検

査

定例・分科会等

監理

普通教室棟

給食棟

屋内運動場棟

摂津市

片
岡

藤
渕

藤
渕

6/15～7/15 ﾌﾟｰﾙ実施期間

6/30撤去完了

6/30撤去完了

大和リース工事
8/6 撤去完了予※別紙工程表あり


